

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО "ИВЭЛС" в сентябре 2022 года

№ п.п.	Наименование объекта	Вид ремонта (КР, СР, ТР)	Оборудование			Тип (марка) оборудования, для ЛЭП протяженность, км.	Время проведения ремонта		
			Класс напряжения, кВ	Вид оборудования	Диспетчерское наименование		Начало, дата	Окончание, дата	Продолжительность, сутки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПС 35/6 кВ Чернцы	ТР	35	Силовые трансформаторы	Т-1	ТМН-2500/35/6	07.09.2022	07.09.2022	1
2	ПС 35/6 кВ Чернцы	ТР	6	Выключатели	МВ Ф-"Введенье"	ВМГ-133-II	20.09.2022	20.09.2022	1
3	ПС 35/6 кВ Дуляпино	ТР	6	Выключатели	МВ Ф-611	ВМГ-133	01.09.2022	01.09.2022	1
4	ПС 35/6 кВ Чернцы	ТР	35	Выключатели	СВ 1-2 секции шин	ВМГ-133-II	19.09.2022	19.09.2022	1
5	ПС 110/6 кВ Красный Профинтерн	ТР	6	Выключатели	МВ Т-2	ВМП-10К/3200	28.09.2022	28.09.2022	1
6	ТП-1 (Шуйско-тезинская фабрика)	ТР	6	Силовые трансформаторы	Т-5	ТМ-320/6/0,4	08.09.2022	08.09.2022	1

Примечание:

1. КР - капитальный ремонт.
2. СР - средний ремонт.
3. ТР - текущий ремонт.