

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО "ИВЭЛС" в мае 2024 года

№ п.п.	Наименование объекта	Вид ремонта (КР, СР, ТР)	Оборудование			Тип (марка) оборудования, для ЛЭП протяженность, км.	Время проведения ремонта		
			Класс напряжен ия, кВ	Вид оборудования	Диспетчерское наименование		Начало, дата	Окончание, дата	Продолжительность, сутки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПС 110/6 кВ Тейковский ХБК	ТР	6	Выключатели	МВ Т-2	ВМПП-10/3200	14.05.2024	14.05.2024	1
2	ПС 110/6 кВ Тейковский ХБК	ТР	110	ОДикЗ	ОД-110кВ Т-2	ОД-110	16.05.2024	16.05.2024	1
3	ПС 110/6 кВ Тейковский ХБК	ТР	6	Выключатели	МВ Ф-671	ВМПП-10/630	16.05.2024	16.05.2024	1
4	ПС 110/6 кВ Тейковский ХБК	ТР	110	Силовые трансформаторы	Т-2	ТДН-16000/110-79У1	17.05.2024	17.05.2024	1
5	КТП-1095	СР	6	Силовые трансформаторы	Т-2	ТМГ-1000/6-0,4	20.05.2024	21.05.2024	2
6	ПС 110/6 кВ Тейковский ХБК	ТР	6	Выключатели	МВ Ф-661	ВМПП-10/630	20.05.2024	20.05.2024	1
7	ПС 110/6 кВ Тейковский ХБК	ТР	6	Выключатели	МВ Ф-662	ВМПП-10/630	21.05.2024	21.05.2024	1
8	ПС 110/6 кВ Тейковский ХБК	ТР	6	Выключатели	МВ Ф-674	ВМПП-10/630	22.05.2024	22.05.2024	1
8	ТП-930 (ООО "Ивановоглавснаб")	КР	6	Выключатель нагрузки	ВН Ф-639 (ПС Ив.-1 - ТП-930)	ВНР-10/400	23.05.2024	24.05.2024	2
8	ТП-930 (ООО "Ивановоглавснаб")	ТР	6	Силовые трансформаторы	Т-1	ТМ-630/6/0,4	29.05.2024	29.05.2024	1
8	ТП-114	ТР	6	Силовые трансформаторы	Т-1	ТМ-250/6/0,4	31.05.2024	31.05.2024	1

Примечание:
1. КР - капитальный ремонт.
2. СР - средний ремонт.
3. ТР - текущий ремонт.