

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО "ИВЭЛС" в июне 2024 года

№ п.п.	Наименование объекта	Вид ремонта (КР, СР, ТР)	Оборудование			Тип (марка) оборудования, для ЛЭП протяженность, км.	Время проведения ремонта		
			Класс напряжения, кВ	Вид оборудования	Диспетчерское наименование		Начало, дата	Окончание, дата	Продолжительность, сутки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПС 35/6 кВ Ивановская ТЭЦ-1	ТР	35	Силовые трансформаторы	Т-7	ТДНС-10000/35/6	03.06.2024	03.06.2024	1
2	ПС 35/6 кВ Ивановская ТЭЦ-1	ТР	35	Разъединители	ЛР-35	РНДЗ-2-35/630	03.06.2024	03.06.2024	1
3	ПС 35/6 кВ Ивановская ТЭЦ-1	ТР	35	Выключатели	ВВ-35	ВБЭС-35Ш-25/630УХЛ1	03.06.2024	03.06.2024	1
4	ПС 35/10 кВ ф-ки Каминского	ТР	10	Выключатели	МВ-10кВ Т-2 яч.15	ВМП-10К-600	06.06.2024	06.06.2024	1
5	ПС 35/10 кВ ф-ки Каминского	ТР	35	Силовые трансформаторы	Т-2	ТМН-6300/35	06.06.2024	06.06.2024	1
6	ПС 35/10 кВ ф-ки Каминского	ТР	35	Выключатели	ВМ-35 Т-2	ВТ-35/630	06.06.2024	07.06.2024	2
7	ТП-666 (ООО "ИвановоОстИнвест")	ТР	6	Силовые трансформаторы	Т-1	ТМВГ-250/6/0,4	07.06.2024	07.06.2024	1
8	КТП-2 (ООО "Автопластик")	ТР	10	Силовые трансформаторы	Т-1	ТМ-400/6/0,4	13.06.2024	13.06.2024	1
9	КТП-2 (ООО "Автопластик")	ТР	10	Разъединители	ВЛР-10	РВЗ-10/400	13.06.2024	13.06.2024	1
10	ТП-881	ТР	6	Силовые трансформаторы	Т-1	ТМ-180/6/0,4	18.06.2024	18.06.2024	1
11	ТП-881	ТР	6	Силовые трансформаторы	Т-2	ТЗОхб-200/10	18.06.2024	18.06.2024	1
12	ТП-881	ТР	6	Разъединители	РВ Т-1	РВЗ-10/400	18.06.2024	18.06.2024	1
13	ТП-881	ТР	6	Разъединители	РВ Т-2	РВЗ-10/400	18.06.2024	18.06.2024	1
14	ТП-9 (Пром.площадка бывшего Мебельного комбината)	ТР	6	Выключатели	Ф-640 (ввод с ПС "ИВ-1"); яч.3	ВМГ-10/630	28.06.2024	28.06.2024	1

Примечание:
1. КР - капитальный ремонт.
2. СР - средний ремонт.
3. ТР - текущий ремонт.