

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО "НВЭЛС" в октябре 2025 года

№ п.п.	Наименование объекта	Вид ремонта (КР, СР, ТР)	Оборудование			Тип (марка) оборудования, для ЛЭП протяженность, км.	Время проведения ремонта		
			Класс напряжения, кВ	Вид оборудования	Диспетчерское наименование		Начало, дата	Окончание, дата	Продолжительность, сутки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ТП-2 Мега	ТР	6	Силовые трансформаторы	Т-1	ТМГ-1000/6/0,4	03.10.2025	03.10.2025	1
2	ТП-1 (Шуйско-тезинская фабрика)	ТР	6	Силовые трансформаторы	Т-1	ТМ-1000/6/0,4	07.10.2025	07.10.2025	1
3	ТП-1 (Шуйско-тезинская фабрика)	ТР	6	Силовые трансформаторы	Т-2	ТМ-1000/6/0,4	07.10.2025	07.10.2025	1
4	ТП-4 (Шуйско-тезинская фабрика)	ТР	6	Силовые трансформаторы	Т-10	ТМ-1000/6/0,4	09.10.2025	09.10.2025	1
5	ТП-2 Мега	ТР	6	Силовые трансформаторы	Т-2	ТМГ-1000/6/0,4	10.10.2025	10.10.2025	1
6	ТП-25	ТР	6	Выключатель нагрузки	ВН-1 Т-1	ВН-16 10/630	13.10.2025	13.10.2025	1
7	КТП-26	ТР	10	Силовые трансформаторы	Т-1	ТМ-630/10-У1	14.10.2025	14.10.2025	1
8	ПС 110/6 кВ Тейковский ХБК	ТР	6	Трансформатор собственных нужд	ТСН-1	ТМ-63/6/0,4	15.10.2025	15.10.2025	1
9	ПС 110/6 кВ Тейковский ХБК	ТР	6	Трансформатор собственных нужд	ТСН-2	ТМ-63/6/0,4	15.10.2025	15.10.2025	1
10	ТП-400	ТР	6	Силовые трансформаторы	Т-1	ТМ-250/6/0,4	21.10.2025	21.10.2025	1
11	КТП-26	ТР	10	Разъединители	ВЛР-10	РВЗ-10/400	21.10.2025	21.10.2025	1
12	ВЛ-10 кВ от оп.№95 ВЛ-165 ПС "Дружба" до КТП-497	ТР	10	Разъединители	ОЛР-2	РЛНДЗ 1-10/400	23.10.2025	23.10.2025	1
13	ТП-211	ТР	6	Силовые трансформаторы	Т-1	ТМ-400/6/0,4	30.10.2025	30.10.2025	1
14	ТП-211	ТР	6	Силовые трансформаторы	Т-2	ТМ-250/6/0,4	30.10.2025	30.10.2025	1
15	ТП "Солдатский"	ТР	10	Силовые трансформаторы	Т-1	ТМ-400/6/0,4	31.10.2025	31.10.2025	1

Примечание:

1. КР - капитальный ремонт.
2. СР - средний ремонт.
3. ТР - текущий ремонт.